Blind Spot: Gantt-Diagramm

Mika Brückner, Yannik Köllmann

■ Mika ■ Yannik ■ Beide ♦ Meilenstein ■ Vorstellung

Arbeitspaket	Wer	Vorgänger	Start	Ende
1 Datengrundlage				
1.1 Kamerakalibrierung	Yannik		02.11.26	04.11.26
1.2 SANPO aufbereiten	Yannik		02.11.26	10.11.26
1.3 Eigene Aufnahmen	Mika	1.1	05.11.26	15.11.26
1.4 Annotation und Splits	Yannik	1.2, 1.3	16.11.26	18.11.26
2 Gelernte Tiefenpipeline				
2.1 Auswahl des Basismodells	Mika	1.2, 5.1	11.11.26	18.11.26
2.2 Bodenskalierung	Mika	1.1, 2.1	19.11.26	09.12.26
2.3 Fine-Tuning	Yannik	1.4, 2.1	19.11.26	23.12.26
2.4 Kombination Fine-Tuning und Bodenskalierung	Mika	2.2, 2.3	28.12.26	06.01.27
3 Warnsystem				
3.1 Gehkorridor und Warnlogik	Mika	1.2	11.11.26	18.11.26
3.2 Stereo-Audio	Mika	3.1	19.11.26	29.11.26
3.3 Echtzeit-Integration	Mika	2.1, 3.1, 3.2	30.11.26	09.12.26
3.4 Fehlalarmfilter	Yannik	2.2, 3.3	10.12.26	23.12.26
4 App				
4.1 App-Oberfläche und Kamera	Mika	3.3	10.12.26	17.12.26
4.2 Stereo-Audio in der App	Mika	3.2, 4.1	18.12.26	23.12.26
4.3 Pipeline auf dem iPhone	Yannik	2.4, 3.4, 4.2	07.01.27	20.01.27
5 Evaluation				
5.1 Auswertungsframework	Yannik		02.11.26	10.11.26
5.2 Gesamtauswertung	Yannik	2.4, 3.4	11.01.27	20.01.27
5.3 Live-Test und Fehleranalyse	Mika	3.3, 3.4	14.01.27	20.01.27
6 Ergebnissicherung				
6.1 Dokumentation	Beide		02.11.26	27.01.27
6.2 Abschlussbericht	Beide	5.2, 5.3	21.01.27	02.02.27
6.3 Vortrag und Demo	Beide	4.3, 5.2	21.01.27	02.02.27
Meilensteine und Termine				
M0 Planung fertig			04.11.26	04.11.26
M1 Testset und Offline-Pipeline			18.11.26	18.11.26
M2 Echtzeitbetrieb mit Audio			09.12.26	09.12.26
M3 Fine-Tuning abgeschlossen und bewertet			06.01.27	06.01.27
M4 Prototyp inkl. App und Auswertung			20.01.27	20.01.27
Vorstellung			03.02.27	10.02.27

